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INTRODUCCIÓ 
 

 

Des del final de la dècada dels anys 1980 Vallirana demana, reclama i reivindica la variant 
que ha de desviar el trànsit de la carretera Nacional 340 al seu pas pel centre del municipi en 
el que és el seu carrer Major. 

Molts són els arguments que fonamenten aquesta demanda, entre aquests els més de 
30.000 vehicles diaris que hi passen, amb els problemes de soroll, salut, retencions de 
trànsit, i com no del perill per als vianants. La construcció de la variant ha de ser una millora 
en la qualitat de vida dels valliranencs però no només això ha de ser una millora per a les 
comunicacions entre el Baix Llobregat i Barcelonès amb el Penedès i Tarragona, amb els 
beneficis que pot representar en lôactivitat industrial i econ¸mica del municipi i de les 
diferents comarques afectades. 

Aquesta ®s una llarga hist¸ria que sôinicia el 1988 i que ha data dôavui encara no ha vist el 
seu final. M®s de 25 anys dôhist¸ria, dôentrebancs, dôilĿlusions, de desencisos, de promeses 
incomplertes, de gestions polítiques, de manifestacions, de caravanes, de moviments 
populars, per¸ el que ®s pitjor, m®s de 25 anys sense poder gaudir dôun millor municipi, amb 
accidents que ben segur sôhaurien evitat, de p¯rdua dôoportunitats de creixement econ¸mic, 
de ciutadans que han marxat, de frustracions.  

En aquest informe intentem recollir aquells esdeveniments que han transcorregut al llarg 
dôaquests anys i que han marcat el devenir del que sense cap dubte podrien denominar com 
la variant de la vergonya. 

 
El pas de camions pel municipi, una constant 
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ELS INICIS 
 

 
 
En la d¯cada dels anys 70 lôexpansi· del fenomen de la segona resid¯ncia amb lôincrement 
de trànsit de cap de setmana i de períodes estivals i el fet que la N-340 fos lô¼nica via 
dôacc®s gratuµt a les zones dôestiueig de la costa de Tarragona, transforma el carrer Major de 
Vallirana en llargues cues de vehicles sobretot en els moments dôanada i de tornada a 
aquestes residències de costa. 
 
A finals de la d¯cada del 70 es sabia dôun projecte de la variant amb un tra­at similar a 
lôactual. Durant els anys 80 hi ha diferents propostes de tra­at i no sôarriba a cap acord 
concret. 
 
El 1988 els alcaldes de Vallirana i Cervelló demanen la construcció de la Variant. Poc 
despr®s tamb® sôafegeix a la demanda lôalcalde de Corbera. 
 
Lô1 de setembre, mitjan­ant carta adre­ada a lôAjuntament, lôaleshores ministre, Javier Luis 
Saenz de Coscolluela, manifesta la voluntat de fer la variant en el mínim de temps possible. 
 
El 24 de novembre de 1989 lôAjuntament de Vallirana aprova una moci· on es solĿlicita al 
ministre dôObres Públiques i Urbanisme que de forma urgent posi en marxa les obres 
necess¨ries per millorar la nacional 340 des de lôOrdal fins a la connexi· amb lôautopista A2. 

 

 
Col·lapses tant a la carretera com als seus accessos 
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ANYS 90 

 
 
En aquesta dècada es passa de la il·lusió de les promeses inicials a la desil·lusió i el 
desencís en veure que aquestes promeses no es complien. Enmig sorgeix la plataforma 
popular Coordinadora dôAfectats per la Nacional 340 (CAN-340) per reclamar la construcció. 
Plataforma formada per ciutadans de les localitats afectades com eren Vallirana, Cervelló, La 
Palma i Corbera. 

La tendència de convertir la segona residència en la primera, agreujarà la situació i les 
caravanes i col·lapses en la circulació de vehicles ja no és limita als caps de setmana, dies 
festius,... ja afecta tots els dies de lôany amb una especial repercussi· els dies feiners pels 
despla­aments laborals o dôestudis dels vilatans. 

Durant aquests anys hi ha un alentiment de la tramitació administrativa del projecte i el 
desencant davant lôincompliment dôinici de les obres el 1992 com sôhavia prom¯s inicialment. 

Sôassoleixen algunes millores fruit de les reivindicacions per¸ en trams de la N-340 fora del 
municipi que ajuden a reduir el colĿlapse circulatori per¸ en cap cas sôinicien les obres de la 
variant. 
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EVOLUCIÓ ESDEVENIMENTS ANYS 90 
 
Lôevoluci· dels esdeveniments en aquest anys 90 va ser la següent: 

 

Primer avantprojecte 
 

o 1990. Desembre. LôAjuntament de Vallirana, fa un estudi fruit de lôOperaci· 340 de 
comptatge de vehicles en el tram compr¯s entre lôOrdal i Quatre Camins, i lôenvia a les 
diferents administracions. 

 

o 1991. Gener. Els alcaldes de Vallirana, Cervelló i Corbera es reuneixen a Madrid amb el 
director general de Carreteres, Rafael Fernández Sánchez. En aquesta reunió el director 
general es va comprometre a encarregar lôavanprojecte de la variant el febrer del 1991 
per iniciar les obres durant el 1992. 

o 1991. Maig. La Direcci· General de Carreteres publica el concurs per a lôavantprojecte. 
El Ministeri informa que la Variant connectarà amb la futura autovia del Baix Llobregat. El 
pressupost inicial és de 4.000 milions de pessetes. 

Apareix la Coordinadora dõAfectats CAN-340. Primeres manifestacions. 
 

o 1992. Febrer. El cap de la demarcaci· de carreteres informa a lôAjuntament que amb 
lôentrada en servei dels t¼nels del Garraf la variant de Vallirana deixa de ser important. 
Aquestes manifestacions i els constants endarreriments provoquen lôaparici· de la 
Coordinadora dôAfectats per la N-340 (CAN-340)  

Es pengen pancartes amb el lema ñProu Cues N-340!!! Variant Ja!!!ò 
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o 1992. 26 dõabril. La gran manifestació convocada per CAN340 que reuneix 5000 

persones de Vallirana, Cervelló, La Palma i Corbera i que fan el trajecte a peu des de 
Vallirana a Quatre Camins, i posteriorment fins a lôautopista. 

  
          Manifestació Prou Cues N-340 ï 26 abril 1992  La manifestació a Quatre Camins 

 
I a lôautopista 

 
o 1992. 2 de maig. Botifarrada popular a Vallirana com a nou acte de CAN340. Es talla la 
carretera a lôal­ada de La Llibra i es genera un gran col·lapse que arriba fins a lôautopista 
A2. 

o 1992. Maig. El MOPU es compromet a fer les obres 
dôampliaci· a 3 carrils del tram compr¯s entre lôenlla­ de 
la carretera de Corbera i Quatre Camins. 

o 1992. 9 de juny. Es manté una reunió entre els alcaldes 
de la localitats afectades i el subsecretari del ministeri i el 
director general de carreteres. En aquesta reuni· sôarriba 
al compromís per part del MOPT de qualificar les variants 
de Vallirana i Cervelló com a obres prioritàries en el 
pressupost 2013 i iniciar i accelerar el procediment 
administratiu per adjudicar les obres i iniciar-les el 
novembre de 1993.  
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La variant en el pressupost del 1993 
 

o 1993. El Ministerio declara prioritària la 
Variant per al pressupost de 1993. 

o 1993. 22 de març. Sôexposa 
p¼blicament lôaprovaci· t¯cnica per part 
del Ministeri lôavantprojecte i lôestudi 
dôimpacte ambiental de les variants de 
Vallirana i Cervelló.  

o 1994. Es fa una exposició sobre el futur 
del carrer Major tot creient les 
promeses de construcció prioritària de 
la variant. 

o 1994. Juliol. El grup Català al Congrés dels Diputats formula una pregunta sobre la 
situació de la variant que és resposta el desembre sense concretar res. 

o 1995. Febrer. Entrevista de lôalcalde de Vallirana amb el Cap de la Demarcaci· de 
Carreteres de Catalunya on aquest confirma que ja sôha enviat a la Direcci· General de 
Política Medio Ambiental els aclariments que demanaven per a la declaraci· dôimpacte 
ambiental.  

Variant de Cervelló, endavant, la de Vallirana, aturada. 
 

o 1995. Desembre. Es fracciona la Variant en dos trams. 
El de Cervelló tira endavant, el de Vallirana (entre la 
Llibra i el Lledoner) queda en suspens pel coneixement 
de lôaq¿²fer de la Font dôArmena.  

o 1996. 23 de gener. Sôaprova una nova ordre dôestudi 
del projecte després de diverses entrevistes amb 
responsables del Ministerio de Obras Públicas y del 
Ministerio de Medio Ambiente. Aquest estudi preveu un 
pressupost estimat de 6.000 milions de pessetes. 

o 1996. 12 de juny. El Ministerio de Fomento anuncia la 
licitació de la redacció del projecte de construcció de la 
variant de Cervell· amb un termini dôexecuci· de 10 
mesos. 

o 1996. Novembre. Entra a lôAjuntament un escrit de la 
Demarcaci· de Carreteres en resposta a lôacord de ple de lôoctubre de 1996, on incideix 
en lôaq¿²fer com a motiu de lôendarreriment. 
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o 1997. 31 de gener. Visita a Madrid, al director general de Carreteres, per part de 
lôalcalde i 1a tinent dôalcalde de lôAjuntament on es treu el comprom²s dôimpulsar la 
contractaci· de lôestudi 
informatiu de la variant amb 
lôobjectiu de fer la licitaci· del 
projecte a finals del 1997. 

o 1997. 9 de juliol. La Direcció 
General de Carreteres 
anuncia la licitació del nou 
estudi informatiu de 
lôavantprojecte de la variant de 
Vallirana.  

o 1998. 4 de juny. Reuni· amb Iberinsa, empresa redactora de lôestudi informatiu de la 
variant de Vallirana. Es mostra una variaci· en el tra­at de lôanterior avantprojecte 

o 1998. 4 de juny. Reunió dels alcaldes de Vallirana i Cervelló amb el Cap de la 
Demarcació de Carreteres i el cap provincial de Tráfico per sol·licitar mesures davant el 
col·lapse de la N340. 

o 1998. 6 de juny. Es posa en marxa lôOperaci· Fluµdesa, amb efectius de les policies 
locals de Vallirana i Cervelló, per regular el trànsit entre Vallirana i els Quatre Camins. 

o 1998. 21 de juny. Reuni· informativa de lôAjuntament al Casino Valliranenc amb la 
ciutadania per explicar la situació de la variant. 

Noves mobilitzacions: es construeix el carril reversible per a Quatre Camins 
 

o 1998. 4 dõoctubre. Tall de lôautopista A2. Despr®s de diverses manifestacions 
dominicals, 3000 persones tallen lôautopista A2 per demanar millores a la N340. 

o 1998. Després del ressò de les manifestacions de la CAN-340 sôaconsegueix la 
construcció del carril reversible entre Quatre Camins i cruïlla Corbera, fet que 
descongestiona el trànsit en aquest zona 

o El 21 de desembre sôinaugura lôAutovia del Baix Llobregat. 

o Poc després entra en servei el pont de Sant Vicenç-Pol.Pla de Molins i Sant 
Feliu, que ajuden força a descongestionar el trànsit de Vallirana. 

o 1999. Maig. Sôaprova inicialment lôestudi informatiu. 

o 1999. 1 de juliol. Al BOE surt a informaci· p¼blica lôaprovaci· provisional per la Direcció 
General de Carreteres de lôestudi informatiu de la Variant de Vallirana 

o 1999. 12 de juliol. Reuni· de lôalcalde, Josep Alemany, i del Tinent dôalcalde, Jordi 
Romeu, a Madrid amb el Director General de Carreteres, Juan Francisco Lazcano, on 
aquesta direcci· General accepta treure alhora el concurs del projecte i de lôobra una 
vegada sôaprovi definitivament lôestudi. 

 
  

 



DOSSIER INFORMATIU ï LA VARIANT DE VALLIRANA 

 

10 
 

1a. DÈCADA DEL 2000 
 

La primera dècada del 2000 es caracteritza per lôinici de les obres i per la posada en marxa 
de la variant de Cervelló que descongestionarà força el trànsit sobretot de sortida de 
Vallirana en direcció Barcelona, i per les diferents aturades tant del projecte com de les 
obres. 

En les diferents aturades fins i tot es planteja el tra­at de la variant amb lôexist¯ncia de 2 
túnels, després de diverses al·legacions, nous estudis, propostes, reclamacions, les obres es 
reprenen per¸ amb modificacions. Si b®, de nou sôaturaran. 

 

EVOLUCIÓ ESDEVENIMENTS DÈCADA ANYS 2000 
 

Repàs cronològic dels diferents esdeveniments en la primera dècada dels 2000: 

Nou projecte per a la variant de Vallirana 
 

o 2000. 15 de març. Inici de les obres de la variant de Cervelló. 

o 2000. 24 de març. El Ministerio de Fomento licita per 240 milions de pessetes la redacció del 
projecte de la variant de Vallirana. 

o 2000. Novembre. Sôaprova la declaraci· dôimpacte ambiental. 

o 2002. Febrer. Nova visita de lôalcalde de Vallirana al Ministerio de Fomento. Dies despr®s 
lôempresa encarregada del projecte executiu de la variant corresponent al tram entre La 
Llibra i el Ginestar que comprèn els túnels, el lliura a la Dirección General de Carreteras  

o 2003. 23 dõabril. Entra en servei la Variant de Cervelló. 

o 2003. 30 de juny. Una resolució de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento aprovava la 1a fase (de la Llibra al Ginestar) del projecte de construcció de la 
Variant de Vallirana. Aquest tram era de 2,20 km, hi incloïa un túnel i un pressupost base de 
licitaci· de 53.971.839 ú. Sôordena tamb® a la Demarcaci· de Carreteres la incoaci· de 
lôexpedient dôexpropiaci· dels terrenys necessaris per a la seva execuci·. 

o 2003. Juliol. Surt a concurs la licitació de les obres. 

o 2003. 9 de setembre. El BOE anuncia la licitació de les obres de la variant. Lôobra t® un 
pressupost de 53.971.839 ú i un termini dôexecució màxim de 42 mesos. 

o 2003. 5 de novembre. Acte dôobertura de les ofertes que liciten a les obres de la variant. 

o 2004. Febrer. Sôadjudiquen les obres a UTE FCC-Servià Cantó. 
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Primera pedra i primeres voladures 
 

o 2004. 4 de març. Acte col·locació primera pedra Variant Vallirana, a càrrec de Benigno 
Blanco, Secretari dôEstat dôInfraestructures. Inici de les obres. 

 

 

o 2004. 14 de juliol. Lôalcalde de Vallirana mant® una nova entrevista a Madrid al Ministeri de 
Foment, en aquesta ocasió amb el director general de Carreteres, Francisco Javier Criado. 
El Ministeri va confirmar que es tenia previst complir amb els terminis previstos i es planteja 
la necessitat de continuar el procediment de la 2a fase de la variant, fins a Can Julià. 

o 2004. 21 dõoctubre. Primeres voladures a la zona de la sortida dels túnels al Ginestar. 

 

Sõaturen les obres  
 

o 2005. Febrer. Les m¨quines marxen i sôaturen les obres sense cap explicaci·. 

o 2005. 15 de març Suspensi· temporal total de les obres amb lôexcusa de lôexist¯ncia de 
mines de guix i plom al traçat de la Variant. Sembla que hi hagi por a excavar després dels 
fets del Carmel, i també pot ser que vulguin destinar tots els recursos a la seva recuperació, 
desplaçant els que estaven destinats a la construcció de la Variant. LôAjuntament encarrega 
un informe al respecte a la UPC, que desmenteix aquests motius al·legats. 
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o 2005. 28 dõabril. Acord de ple aprovat per unanimitat per instar al Ministeri a prioritzar 
lôestudi del CEDEX i reprendre de nou les obres dôaccessos als túnels de la variant. 

o 2005. 3 de maig. Trasllat de lôacord de ple al Conseller dôObres P¼bliques de la Generalitat 
de Catalunya. 

o 2005. 29 de maig. Escrit adreçat 
al president del Govern José Luís 
Rodríguez Zapatero demanant la 
represa de les obres i que els 
camions pesants, els provinents 
de les canteres i els transports 
especials i de materials perillosos 
passin per lôautopista. 

o 2005. 30 de maig. Petició a la 
Direcci· General dôEnergia i Mines 
dôinformaci· hist¸rica sobre les 
concessions mineres a Vallirana. 

o 2005. 17 de juny. Petici· escrita al Cap de la Demarcaci· de Carreteres de lôEstat a 
Catalunya sol·licitant informació sobre la situació i documentació tècnica. 

o 2005. Juliol. El ministeri de Foment al·lega la detecció de mines de plom i guix. 

o 2005. 10 de juliol. LôAjuntament encarrega un estudi geològic i de mines a la Universitat 
Politècnica de Catalunya sobre antecedents miners al municipi. 

o 2005. 26 de novembre. Ple Extraordinari al Casino amb lôexposici· de les conclusions de la 
UPC i Escola de Mines de Madrid. 

Nou compromís de reprendre obres però... només un túnel? 
 

o 2006. Març. El secretari dôinfraestructures es compromet a reprendre les obres amb un sol 
túnel. 

o 2006. 20 dõabril. Reunió al Ministerio de Fomento. Sôinforma que sôhavia descartat 
definitivament la construcció de la Variant de Vallirana, però que pressions polítiques havien 
obligat a reprendre-la, tot i que només es faria un carril per sentit i un sol túnel. Això exigiria 
un modificat que endarreriria el procediment com a mínim 1 any més. 

o 2006. 26 dõabril. Reunió a Madrid entre lôalcalde Josep Alemany, el diputat Sànchez Llibre, 
Teresa Cunillera i Víctor Morlán, secretari dôInfraestructures. Sôobt® el comprom²s del 
Secretari de reprendre les obres en breu. 

o 2006. Juny. Es contacta amb la Facultat de Ciències Geològiques de la Universidad 
Complutenses de Madrid i seôn despr¯n la possibilitat de recuperar el projecte sense variar 
substancialment el traçat. 
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Es reprendran les obres i amb 2 túnels 
 

o 2007. 20 de febrer. Entrevista de lôalcalde de Vallirana amb el secretari dôEstat. Es recupera 
el segon túnel i es compromet a iniciar les obres en 30 dies. 

o 2007. 8 de març. En visita a Vallirana, el subdirector general de carreteres i el cap de la 
Demarcació es comprometen a iniciar les obres en 30 dies. 

o 2007. 10 dõabril. Represa de les obres a les parts no afectades per la modificació.  

o 2007. 12 dõabril. Apareixen dues m¨quines i lôempresa reobre la seva oficina. 

o 2007. agost. Les màquines després de petits moviments desapareixen, segons sôinforma per 
la manca del projecte modificat aprovat 

o 2007. Setembre. Acció política amb José Montilla, president de la Generalitat, i Joaquim 
Nadal, conseller, per desencallar la Variant. 

o 2007. 18 de desembre. El ple dóna conformitat al nou projecte modificat. 

o 2007. 26 de desembre. La Direcció General de Carreteres aprova el modificat del projecte. 

o 2008. Abril. El Consell dôObres Públiques fa un informe desfavorable que impedeix continuar 
el procediment. 

o 2008. Juliol. El Consell dôObres Públiques reconsidera el seu informe i fa un dictamen 
favorable. 

Sõaprova el projecte modificat, el pressupost i ... tornem a engegar. 
 

o 2008. Desembre. El Consell dôEstat aprovar el projecte modificat. 

o 2009. 22 de gener. Lôalcalde de Vallirana, Josep Alemany, sôentrevista amb el Director 
General de Carreteras Aureliano López Heredia, i es concreta que el procés de tramitació del 
projecte modificat de la Variant de Vallirana, aprovat tècnicament el 26/12/2007, ha superat 
favorablement el dictamen del Consejo de Estado, necessari per a la represa de les obres. 
Sôacorda el comprom²s del Director General dôenviar sense demora lôexpedient al Consejo de 
Ministros, necessari per signar el contracte amb lôempresa adjudicat¨ria de lôobra.  

o 2009. 3 de febrer. El Consell de Ministres aprova el pressupost addicional que permetrà 
reprendre les obres de la variant de Vallirana. En concret es va aprovar lôautoritzaci· del 
pressupost de 72 milions dôeuros per a lôexecuci· de les obres de la variant de Vallirana. 
Aquest era lô¼ltim acord necessari per a poder reprendre les obres. Fruit dôaquesta 
aprovaci·, lôempresa adjudicat¨ria de les obres de la variant va reobrir la seva oficina a 
Vallirana per iniciar els procediments de subcontractes inherents a lôobra. 
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o 2009. 11 de febrer. El Delegat del Govern, Joan Rangel, i el Cap de la Demarcació de 
Carreteres a Catalunya, Lluís Bonet, van presentar a lôajuntament, el nou projecte de la 
variant de Vallirana, amb presència de regidors i de l'enginyera tècnica de l'obra, Elisa 
Esteban. El Delegat del Govern va exposar les modificacions amb el projecte adjudicat cinc 
anys abans. Es preveia un termini de quatre anys per acabar les obres. 

 
Lôalcalde amb Joan Rangel 

 

o 2009. 8 de juny. Hi ha la primera voladura dôaquesta represa de les obres. Es fa a lôal­ada 
de la Ronda de la Barquera en el que serà la sortida dels túnels en direcció Tarragona. 
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2a DÈCADA DEL 2000 
 
Amb el 2010, tot i que es continuen les obres, comencen a arribar les males notícies, primer 
en forma de rumors, despr®s amb desmentits i finalment ja el 2011 amb lôaturada de les 
obres amb la gravetat de deixar els dos túnels a mig fer. 
Sôinicia per tant una nova etapa de reclamacions, reivindicacions i gestions per demanar que 
es reprenguin les obres. 
Tot sôendarrereix molt i sembla que hi ha intenci· de reprendre de nou les obres el 2014, en 
el cas de ser així es preveu una finalització el 2018, 30 anys després del seu inici! 
 

 

EVOLUCIÓ ESDEVENIMENTS DÈCADA 2010 
 
Detall dels esdeveniments relacionats amb la variant durant els anys de la segona dècada 
del 2000. 
 

Arriben primers rumors i després lõaturada de nou de les obres 
 

o 2010. 14 dõagost. Sôanuncia un primera tisorada de les inversions i malgrat oficialment no 
sôinclou la variant hi ha rumors que sôhi acabarà incloent i alhora les obres estan 
pràcticament aturades. 
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o 2011. 30 de març. LôAjuntament t® coneixement de la intenci· de Fomento dôaturar les obres 

definitivament per 2 anys. Pressions polítiques i visita a FCC a Madrid aconsegueixen el 
comprom²s dôElena Salgado i Jos® Blanco de liquidar el deute de 30 M. dôeuros per garantir 
la continuµtat de les obres. Simult¨niament sôha interposat un recurs contenci·s administratiu 
pel perill dôaturar les obres amb els túnels a mig construir i amb habitatges a sobre. El jutge 
ordena que es continuïn les obres. 

o 2011. 31 de març. El ple de lôAjuntament va aprovar per unanimitat una moci· relativa a la 
situaci· que agafaven les obres de la variant de Vallirana. En la moci· sôexposava al 
Congrés de Diputats el suport perquè es prenguessin les mesures necessàries de pagament 
a lôempresa concession¨ria i evitar aix² lôabandonament de les obres, i es demanava el 
suport a la moció dels diputats al Congrés representants del grups amb representació a 
lôAjuntament. 

 
Sessió del ple municipal 

 
o 2011. 6 dõabril. El jutjat contenciós administratiu de Barcelona va disposar inicialment 
mantenir la mesura cautelar instada per lôAjuntament de Vallirana en el sentit que la 
paralització de les obres podrien crear una situació de perill a les edificacions i estructures 
situades sobre els t¼nels, aix² com danys al medi ambient, i per tant, inicialment no sôaturen 
les obres 

 
 

o 2011. 18 de juliol. Davant una nova aturada de les obres, sôenvia cartes al Secretari de 
Planificació i Infraestructures, al Dtr.Gral de Carreteres i al de Transports. 

  
























































